

تاريخ آخر تحيين : ديسمبر 2019

جدول متابعة انجاز الصفقات العمومية بلدية حفوز

تاريخ التسليم النهائي	تاريخ التسليم الوقتي	دفع الأقساط أو الفاتورات				تاريخ الإذن بالإشغال / أو تقديم الخدمة	تاريخ إمضاء الصفقة	تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	التقييم الفني والمالي	تاريخ فتح العروض	التاريخ الأقصى لقبول العروض	تاريخ إشهار الصفقة بالصحافة	مرجع الصفقة	اسم المشروع / أو الخدمة	ع / ر
		تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص	تأشيرة الأمر بالصرف على النفقة	تاريخ الإيداع بمكتب الضبط	عدد الفاتورة										
مخطط الاستثمار 2017															
		16 جويلية 2018	28 جوان 2018 (*)	17 أفريل 218	1	16 نوفمبر 2017	26 أكتوبر 2017	16 أوت 2017	10 أوت 2017	27 جويلية 2017	27 جويلية 2017	21 جوان 2017	2017/01	مشروع تهيئة السوق البلدي (PAI2017)	1
		20 سبتمبر 2018	31 أوت 2018 (*)	09 جويلية 2018	2										
		22 أكتوبر 2018	17 أكتوبر 2018	11 أكتوبر 2018	3										
			18 ديسمبر 2019	08 ديسمبر 2019	4										
					5										
مخطط الاستثمار 2018															
	14 نوفمبر 2018	21 جانفي 2019	28 ديسمبر 2018	26 ديسمبر 2018	1	28 جوان 2018	16 جويلية 2018	22 جوان 2018	16 أفريل 2018	04 أفريل 2018	04 أفريل 2018	08 مارس 2018	2018/01	مشروع اقتناء معدات (PAI2018)	01
	10 ماي 2019	27 ديسمبر 2018	20 ديسمبر 2018	17 ديسمبر 2018	1	20 نوفمبر 2018	12 نوفمبر 2018	20 سبتمبر 2018	12 سبتمبر 2018	04 سبتمبر 2018	04 سبتمبر 2018	03 أوت 2018	2018/02	مشروع التنوير العمومي (ص. ا. مبسطة)	02
		10 جويلية 2019	04 جويلية 2019	21 ماي 2019	2										
مخطط الاستثمار 2019															
			18 ديسمبر 2019	11 ديسمبر 2019	1	09 سبتمبر 2019				17 جوان 2019	17 جوان 2019	16 ماي 2019	2019/18	مشروع تعبيد الطرقات (ص. ا. مبسطة)	01
					2										
	19 أفريل	26 جويلية	15 جويلية	02 جويلية	1	03 أفريل	02 أفريل	02 أفريل	12 مارس	05 مارس	05 مارس	31 جانفي	2019/08	مشروع اقتناء	02

	2019	2019	2019	2019		2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019		شاحنة خفيفة (استشارة)	
	19 سبتمبر 2019	26 سبتمبر 2019	24 سبتمبر 2019	20 سبتمبر 2019	1	24 جويلية 2019	24 جويلية 2019	12 جويلية 2019	03 جويلية 2019	02 جويلية 2019	02 جويلية 2019	13 جوان 2019	2019/22	مشروع تهيئة المستودع البلدي (استشارة)	03
		09 ديسمبر 2019	25 نوفمبر 2019	04 نوفمبر 2019	1	20 أوت 2019			12 سبتمبر 2019	10 سبتمبر 2019	10 سبتمبر 2019	31 سبتمبر 2019	2019/30	مشروع تركيز نظام مراقبة (استشارة)	04
مخطط الاستثمار 2020															
															01
															02

(*) يرجع التأخير في تأشير الأمر بالصرف على النفقة إلى تأخر صاحب الصفقة في تسوية وضعيته الجبائية ونفس الشيء بالنسبة للنفقة الثانية.

(**) يرجع عدم تأشير الأمر بالصرف على النفقة إلى عدم إمضاء الكشف الوقتي من قبل المهندس المكلف من قبل البلدية بالمتابعة

رئيس البلدية
الشاذلي البحروني