



حفوز في:

م.ج / عدد: 904

2019 جويلية ٠١

جدول الوثائق الموجهة
إلى السيد : المدير العام لصندوق القروض
و مساعدة الجماعات المحلية
عن طريق السيد رئيس الفرع الجهوي بسوسة

الملادفات	عدد الوثائق	بيان الوثائق	ع/ر
تحال على سعادتكم حسب ما يقتضيه الدليل العملي لبرنامج التنمية الحضرية والحكومة المحلية.		<ul style="list-style-type: none"> * وثائق دول تنفيذ برنامج التنمية الحضرية و الحكومة المحلية لسنة 2018 تتمثل في: * تقرير حول تقدم انجاز البرنامج الاستثماري السنوي لسنة 2018. * كشف متابعة انجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2018. * تقرير تقدم البرنامج الخصوصي لتهذيب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي. * تقرير تقدم البرنامج السنوي لدعم قدرات البلديات لسنة 2018. 	
		الجملة	

توصلت بالوثائق المذكورة أعلاه

رئيس البلدية
 الشاذلي البحريني





تقرير حول تقدم انجاز البرنامج الاستثماري السنوي للبلدية حفوز لسنة 2018

تولت بلدية حفوز القيام بكافة الإجراءات المطلوبة وفق المقاربة التشاركية لإعداد المخطط الاستثماري البلدي لسنة 2018 وقد تم برمجة عدد 02 مشاريع مدرجة بوثيقة برنامج الاستثمار السنوي التي تم توجيهها للصندوق صحبة ملف استيفاء الشروط الدنيا المستوجبة للحصول على المساعدات غير الموظفة بعنوان سنة 2018 مبينة كما

يلي:

الملاحظات	مرحلة الانجاز	قرض	تمويل ذاتي	مساعدة غير موظفة	الكلفة المحينة	المشروع
تم الاستلام الوقتي للمعدات موضوع الصفة بتاريخ 14 نوفمبر 2018	% 100	0	0	121.845.450 أد	121.845.450 أد	مشروع اقتناء شاحنة مجهزة بسلم
تم الاستلام الوقتي للمشروع بتاريخ 10 ماي 2019	% 100	0	50 أد	116 أد	152.445.300 أد	مشروع التنوير العمومي

رئيس البلدية
 الشاذلي البحروني





كشف متابعة انجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2018

صفحة	كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2018			الولاية : القيروان
....				البلدية : حفوز
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2018 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2018 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جنفي إلى 31 ديسمبر 2018 Dépenses réalisées du 01-01-2018 au 31-12-2018 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإنذن لصرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2018 Dépenses ordonnancées du 01-01-2018 au 31-12-2018 (5)	رزنامة صرف الإنطادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2018 planning des dépenses prévu dans le PAI 2018	الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)
			المبلغ المتبقى المبرمجة صرفه السنة أو السنوات المقللة Montant restant à dépasser au cours des années suivantes (1b) -((3)+(2)) -(4)	الكلفة الجملية للمشروع Coût total du projet (1)
121 845 144 141 187 676	121 845 144 141 187 676	121 845 144 141 187 676	14 000 195 000 63 039	121 845 152 445 630 399
453 662	453 662	453 662	714 360	1 156 000
			سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	
			المشاريع Les projets	
			- المشاريع الجديدة لسنة 2018 -1 مشاريع ذات صبغة محلية 01 مشروع قناء شاخنة مجاهدة بسلم 02 مشروع توسيع شبكة التغذير العمومي ب- مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة ب، 1 مشاريع متواصلة في طور الإنجاز -1 مشاريع ذات صبغة محلية 01 مشروع تهيئة السوق البلدي	
			المجموع العام	

2019 جويلية 01

التاريخ :

رئيس البلدية


الشاذلي البحروني



التاريخ :

القاضي البلدي

فريد حشاني





تقرير تقدم تنفيذ البرنامج الخصوصي لتهذيب الأحياء الشعبية لحد من التفاوت الجاهوي

لم يتم إدراج بلدية حفوز ضمن البرنامج الخصوصي لتهذيب الأحياء الشعبية لحد من

التفاوت الجاهوي لسنة 2018.

رئيس البلدية
الشاذلي البحروني



Signature of the Mayor of Hafrouz, Shadly Al-Bharuni.



تقرير تقديم البرنامج السنوي لدعم قدرات البلديات لسنة 2018



تقدّم تنفيذ البرنامج السنوي لدعم قدرات البلديات
لسنة 2018 (التكوين)



حوز

البلدية :

القيروان

الولاية :

الملاحظات حول أسباب عدم
الإنجاز

نسبة انجاز البرنامج = 100 %	المنجز			المبرمج			
	المحور	الرمز حسب دليل التكوين	التكوين	المحور	الرمز حسب دليل التكوين	التكوين	ترتيب الأولوية
	النزاعات العقارية المتعلقة بحماية الملك البلدي		اليات المشاركة والبرنامج السنوي للاستثمار البلدي التشاركي	تنفيذ البرامج الاستثمارية حسب المقاربة التشاركية		اليات المشاركة والبرنامج السنوي للاستثمار البلدي التشاركي	1
	التصريف في الملك العمومي	ادارة المشاريع	ادارة المشاريع	تنفيذ البرامج الاستثمارية حسب المقاربة التشاركية	15	ادارة المشاريع	2
	الحماية البيئية والاجتماعية	التحليل المالي	التحليل المالي	التصريف المالي وتحسين الموارد المالية	23	التحليل المالي	3
	حكومة ونجاعة الشراء العمومي	تطهير الوضع المالي	حكومة ونجاعة الشراء العمومي	التصريف المالي وتحسين الموارد المالية	24	تطهير الوضع المالي	4
	التصريف في الشكاوى	حكومة ونجاعة الشراء العمومي	حكومة ونجاعة الشراء العمومي	اجراءات ابرام الصفقات وقواعد الحماية البيئية والاجتماعية		حكومة ونجاعة الشراء العمومي	5
	تطهير الوضع المالي	الحماية البيئية والاجتماعية	الحماية البيئية والاجتماعية	اجراءات ابرام الصفقات وقواعد الحماية البيئية والاجتماعية		الحماية البيئية والاجتماعية	6
	التحليل المالي	النزاعات العقارية المتعلقة بحماية الملك البلدي	النزاعات العقارية المتعلقة بحماية الملك البلدي	التصريف في الملك البلدي وصيانة الممتلكات	42	النزاعات العقارية المتعلقة بحماية الملك البلدي	7
	ادارة المشاريع	التصريف في الملك العمومي	التصريف في الملك العمومي	التصريف في الملك البلدي وصيانة الممتلكات	43	التصريف في الملك العمومي	8
	تقييم اداء الجماعات المحلية	التصريف في الشكاوى	التصريف في الشكاوى	اجراءات ابرام الصفقات وقواعد الحماية البيئية والاجتماعية	35	التصريف في الشكاوى	9
	اليات المشاركة والبرنامج السنوي للاستثمار البلدي التشاركي	تقييم اداء الجماعات المحلية	تقييم اداء الجماعات المحلية	تنفيذ البرامج الاستثمارية حسب المقاربة التشاركية		تقييم اداء الجماعات المحلية	10



تقديم تنفيذ البرنامج السنوي لدعم قدرات البلديات
لسنة 2018 (المساندة الفنية)



حفوز

البلدية :

القيروان

الولاية :

اللاحظات حول أسباب عدم الإنجاز	المجاز			المبرمج			ترتيب الأولوية
	المشروع أو النشاط المعني بالمساندة الفنية	الرمز حسب دليل المساندة الفنية	المساندة الفنية	المشروع أو النشاط المبرمج والمعني بالمساندة الفنية	الرمز حسب دليل المساندة الفنية	المساندة الفنية	
لم يتم برمجة النشاط				دعم القدرات في مجال التصرف في المشاريع من خلال المساعدة على قيادة وتسخير مشروع	F4	المساندة في مجال البرمجة والقيادة	1
وضع برنامج للاستخلاص وتنمية موارد البلدية ومتابعة تنفيذه	D4	المساندة في مجال التصرف في		وضع برنامج للاستخلاص وتنمية موارد البلدية ومتابعة تنفيذه	D4	المساندة في مجال التصرف في الموارد المالية	2
لم يتم برمجة النشاط				تطبيق المقاربة التشاركية في اطار اجراءات التصرف البيئي والاجتماعي لمشروع معين(PGES) او في اطار برنامج تهذيب الاحياء الشعبية	A4	المساندة في مجال المقاربة التشاركية	3
لم يتم برمجة النشاط				متابعة وتحيين وتقيم المخطط الاستثماري البلدي او البرنامج السنوي للاستثمار وفق المقاربة التشاركية	A3	المساندة في مجال المقاربة التشاركية	4
لم يتم برمجة النشاط				دعم القدرات في مجال الطلبات العمومية من خلال التخطيط لمختلف المراحل	F1	المساندة في مجال البرمجة والقيادة	5
لم يتم برمجة النشاط				المساندة في تنفيذ وتحديد برنامج لتنمية الموارد البشرية	C1	المساندة في مجال التنظيم والإجراءات	6
لم يتم برمجة النشاط				تحليل الوضعية المالية البلدية وبلورة خطة عمل وجملة من التوصيات لتحسين الوضعية	D1	المساندة في مجال التصرف في الموارد المالية	7