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جدول متابعة انجاز الصفقات العمومية ببلدية حفوز
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	مشروع اقتناء معدات
(PAI2018)
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	04 أفريل 2018
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	28 جوان 2018
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	26 ديسمبر 2018
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	30 جوان 2020
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	04
	مشروع تعبيد طرقات
	24/2020 للمرة الثانية
	11 أوت 2020
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(*) يرجع التأخير في تأشير الآمر بالصرف على النفقة إلى تأخر صاحب الصفقة في تسوية وضعيته الجبائية ونفس الشيء بالنسبة للنفقة الثانية.

(**) يرجع عدم تأشير الآمر بالصرف على النفقة إلى عدم إمضاء الكشف الوقتي من قبل المهندس المكلف من قبل البلدية بالمتابعة.                                                                                                                                            
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