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République Tunisienne 
Projet de développement urbain et de gouvernance locale 
Fiche de suivi trimestriel E & S des points focaux locaux 

 

Projets en cours de mise en oeuvre 
 

Commune :                         HAFFOUZ 

Période (Trimestre) :                 20 

Mémoire descriptif, explicatif et justification : 
 

 قائمة المشاريع في طور الانجاز :

 :7102مخطط الاستثمار البلدي 

 في طور الانجاز                               مشروع تهيئة السوق البلدي:

 

 :7102مخطط الاستثمار البلدي 

 %011 بنسبة انجز        مشروع اقتناء معداّت )شاحنة مجهزة بسلم(:   

 %011 بنسبة انجز                 :                 التنوير العموميمشروع 

 

 :7102مخطط الاستثمار البلدي 

 %011 بنسبة مشروع اقتناء سيارة ادارية:                              انجز

 %011 بنسبة مشروع تهيئة المستودع البلدي:                          انجز

 %011 بنسبة مشروع تعبيد طرقات:                                     انجز

 %011 بنسبة مشروع تركيز نظم مراقبة للبناءات البلدية:            انجز

 :7171مخطط الاستثمار البلدي 

 :المجال البلدي القديم 

 (.)تم استلام الدراسات                :مشروع دراسة تطهير شبكة التنوير العمومي

 (.72/07/7171المنجزة بتاريخ  الأشغالتم استلام )                     :مشروع دراسة وتهيئة محطة النقل البري

 (.)في طور إعداد ملفات الانجاز    :     مشروع تهيئة فضاء لاحتواء الانتصاب الفوضوي

 (.الأشغاللانجاز  طلب العروض عن الإعلانتم )            :مشروع دراسة وتوسعة شبكة التنوير العمومي

 (.تم استلام الأشغال)                               :مشروع دراسة وتعبيد طرقات 
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  الحديثالمجال البلدي: 

 (.الدراساتملاعب أحياء                         )في مرحلة  10عدد مشروع تهيئة 

 (.معداّتالوقتي لل ستلاملااتم )      مشروع اقتناء معداّت                                     

    (.فتح العروض)في          صيانة طرقات                                مشروع 

 (.لعروضإعداد ملف طلب ا)في مرحلة                                        التنوير العموميمشروع 
 

 Présentation de tous les projets en cours de réalisation ou réalisés pendant la période (trimestre). 

 

N° 
Indication du 

projet 

Coût 
 (en mille dinars) 

Schéma de financement 

(en mille dinars) Autres à préciser 

(en mille dinars) 

Emplacement 

(situation du 

projet) 

Phase 

Prévu par 

le PAI 

(en mille dinars) 

Actualisé 

(en mille dinars) 

Travaux exploitation subvention 

non affectée 
(en mille dinars) 

subventio

n affectée 

(en mille 

dinars) 

Prêt  

(en mille dinars) 

01 
Aménagement 

marché municipale 
800 630 239 - 100 291 gouv. kairouan  x  

02 
Acquisition d’un 
camion nacelle 

140 122 077 - - - -  x 

10 
Projet éclairage 

public 
216 152 116 - 

 تم التخلي عن

 الاقتراض
50 autofinancement 

Cité : kardya-

ennour-abda-

ettakadom 

 x 

04 
Acquisition d’une 

voiture 
70 63 63 - - - -  x 

05 
Aménagement parc 

municipale 
70 - 64 - - - 

parc 
municipale 

 x 

06 voiries 350 317 250 - - 72 autofinancement Cité Ezzayatin  x 

12 
ة دراسة تطهير شبك

 التنوير العمومي
   كامل مدينة حفوز - - - 01  01

12 
 دراسة وتهيئة محطة

البريالنقل   
 وسط المدينة - - - 011 22.9 011

 أشغالتم برمجة 

جديدة خلال 

7170مخطط   
 

12 
واء تهيئة فضاء لاحت

ويالانتصاب الفوض  
   السوق البلدي - - - 71  71

01 
دراسة وتوسعة 

شبكة التنوير 
0/0/9المنطقة  - - - 092  092    
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 العمومي

00 
دراسة وتعبيد 

 طرقات
2المنطقة  - - - 011 22.22 011  x  

07 
مشروع اقتناء 

 شاحنة ضاغطة
021 092 -  092 -   x 

00 
مشروع اقتناء 

 معداّت
2/2/2/01المنطقة  - - - 022 022 201    

02 
مشروع صيانة 

 طرقات
011         

09 
مشروع تنوير 

 عمومي 
011         

         21 تهيئة ملاعب أحياء 07

02 
 تهيئة مركز تجاري

 ومهني
072         

02 
 تهيئة محطة النقل

 البري
21         

 

a) Suivi de la mise en œuvre des mesures prévu par les EE et des mesures correctives par projet  

Phase travaux 

 

N° Projet 

Catégorie 
Mise en œuvre des PGES et/ou CGEAC en 

cours des travaux du trimestre en cours  Non-efficacité relevée des 

mesures prévues dans les 

EE (PGES/CGEAC) et 
préciser les mesures 

correctives prises 

Non-conformité relevée 

par rapport aux mesures 

prévues dans les EE 
(PGES/CGEAC) à 

préciser et raisons 

Mesures prises en 
cas de manquement 

aux obligations 

contractuelles et 
actions prises et/ou 

engagées par la 

commune 

B C oui non 
 Si non préciser les 

raisons  

01 
Aménagement 

marché municipale 
 x x      

10 
Projet éclairage 

public 
 x x      

04 
Acquisition d’une 

voiture 
 x       

05 
Aménagement parc 

municipale 
 x x      
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06 voiries  x x      

12 
 دراسة تطهير شبكة

 التنوير العمومي
 x       

12 
دراسة وتهيئة محطة 

 النقل البري
 x x      

12 
اء تهيئة فضاء لاحتو

يالانتصاب الفوضو  
 x       

01 
ة دراسة وتوسعة شبك

 التنوير العمومي
 x       

توتعبيد طرقادراسة  00   x       

07 
ة مشروع اقتناء شاحن

 ضاغطة
 x       

       x  مشروع اقتناء معداّت 00

02 
مشروع صيانة 

 طرقات
 x       

09 
مشروع تنوير 

 عمومي 
 x       

       x  تهيئة ملاعب أحياء 07

02 
تهيئة مركز تجاري 

 ومهني
 x       

02 
تهيئة محطة النقل 

 البري
 x       

02 
 مشروع تاهيل شبكة

 التنوير العمومي
 x       

Remise en état des lieux à la fin des travaux : oui  /  non et préciser si c'est mentionné sur le PV de réception 
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Phase exploitation et maintenance 

 

N° Projet 

Catégorie 
Mise en œuvre des PGES et/ou CGEAC pour 
les projets en cours d'exploitation du trimestre 

en cours  
Non-efficacité relevée des 
mesures prévues dans les 

EE (PGES/CGEAC) et 

préciser les mesures 

correctives prises 

Non-conformité relevée 
par rapport aux mesures 

prévues dans les EE 

(PGES/CGEAC) à 

préciser et mentionner 
les raisons et les actions 

prises et/ou engagées 

par la commune 

B C oui non 
 Si non préciser les 

raisons  

01 

Aménageme

nt marché 

municipale 

 x 

x 

    

17 
Acquisition 
d’un camion 

nacelle 

 x  
    

03 

Projet 

éclairage 
public 

 x X 

    

12 

Acquisition 

d’une 
voiture 

 X  

    

19 

Aménageme

nt parc 

municipale 

 X X 

    

17 voiries  X X     

07 

Aménageme

nt station de 

tprt terrestre 

 X X 

    

12 

Acquisition 

d’uncamion 

équipé d’une 
benne 

tasseuse 

 x  
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b) Mécanisme de gestion des plaintes 

Tableau 3: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes  

Nom de la commune : commune de Haffouz 

Nom du point focal : sbouii souad 

Trimestre :  01 

Nombre de plaintes enregistrées au 
cours de la période :  

21 

Résumé synthétique du type de plaintes :  sociale 

Nombre de plaintes traitées dans un 
délai de 21 jours (explications) :  

21 

Nombre de plaintes non-traitées dans un 
délai 21 jours (explications) :  

0 

"Traitée"  veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse 

Tableau4: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL. 

Nombre de plaintes portant sur les 
projets financés par le PDUGL 
enregistrées au cours de la période:  

00 

Résumé synthétique du type de plaintes :  - 

Nombre de plaintes traitées dans un 
délai de 21 jours (explications) :  

00 

Nombre de plaintes non-traitées dans un 
délai 21 jours (explications):  

00 

"Traitée"  veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse 

 

c)      Récapitulatif : 
 

 Nombre total de visites réalisées :  

 Nombre total de non conformités relevées :  

 Nombre total de nouvelles actions correctives lancées 
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 Nombre total d’actions correctives clôturées 

 Nombre de plaintes reçues 

 Nombre de plaintes traitées 

 Difficultés rencontrées 

d) Dossiers annexes 

 Pas de dossier en annexe. 

 

 

 

   Le point focal                                                                                Le président de la commune 

 Jmouii mansour                                                                                       Bahrouni chedly 

 


