

**République Tunisienne**  
**Projet de développement urbain et de gouvernance locale**  
**Fiche de suivi trimestriel E & S des points focaux locaux**

**Projets en cours de mise en oeuvre**

**Commune :** HAFFOUZ

**Période (Trimestre) :** 01

**Mémoire descriptif, explicatif et justification :**

**قائمة المشاريع في طور الانجاز :**

**مخطط الاستثمار البلدي 2017:**

مشروع تهيئة السوق البلدي:  
في طور الانجاز

**مخطط الاستثمار البلدي 2018:**

مشروع اقتناء معدّات (شاحنة مجهزة بسلم):  
مشروع التتوير العمومي:  
انجز بنسبة 100%  
انجز بنسبة 100%

**مخطط الاستثمار البلدي 2019:**

مشروع اقتناء سيارة ادارية:  
مشروع تهيئة المستودع البلدي:  
مشروع تعبيد طرقات:  
مشروع تركيز نظم مراقبة للبناءات البلدية:  
انجز بنسبة 100%  
انجز بنسبة 100%  
انجز بنسبة 100%  
انجز بنسبة 100%

**مخطط الاستثمار البلدي 2020:**

• **المجال البلدي القديم:**

مشروع دراسة تطهير شبكة التتوير العمومي:  
مشروع دراسة وتهيئة محطة النقل البري:  
مشروع تهيئة فضاء لاحتواء الانتصاب الفوضوي:  
مشروع دراسة وتوسعة شبكة التتوير العمومي:  
مشروع دراسة وتعبيد طرقات :  
(تم استلام الدراسات).  
( تم استلام الأشغال المنجزة بتاريخ 2020/12/24).  
(في طور إعداد ملفات الانجاز).  
(تم الإعلان عن طلب العروض لانجاز الأشغال).  
(تم استلام الأشغال).

• المجال البلدي الحديث:

مشروع تهيئة عدد 03 ملاعب أحياء  
مشروع اقتناء معدّات  
مشروع صيانة طرقات  
مشروع التنوير العمومي

(في مرحلة الدراسات).  
(تم الاستلام الوقتي للمعدّات).  
(في فتح العروض).  
(في مرحلة إعداد ملف طلب العروض).

➤ **Présentation de tous les projets en cours de réalisation ou réalisés pendant la période (trimestre).**

N°	Indication du projet	Coût (en mille dinars)		Schéma de financement (en mille dinars)			Autres à préciser (en mille dinars)	Emplacement (situation du projet)	Phase	
		Prévu par le PAI (en mille dinars)	Actualisé (en mille dinars)	subvention non affectée (en mille dinars)	subvention affectée (en mille dinars)	Prêt (en mille dinars)			Travaux	exploitation
01	Aménagement marché municipale	800	630	239	-	100	291 gouv. kairouan		x	
02	Acquisition d'un camion nacelle	140	122	122	-	-	-	-		x
03	Projet éclairage public	216	152	116	-	تم التخلي عن الاقتراض	50 autofinancement	Cité : kardya-ennour-abdattakadom		x
04	Acquisition d'une voiture	70	63	63	-	-	-	-		x
05	Aménagement parc municipale	70	-	64	-	-	-	parc municipale		x
06	voiries	350	317	250	-	-	67 autofinancement	Cité Ezzayatin		x
07	دراسة تطهير شبكة التنوير العمومي	30		30	-	-	-	كامل مدينة حفوز		
08	دراسة وتهيئة محطة النقل البري	100	99.5	100	-	-	-	وسط المدينة	تم برمجة أشغال جديدة خلال مخطط 2021	
09	تهيئة فضاء لاحتواء الانتصاب الفوضوي	20		20	-	-	-	السوق البلدي		
10	دراسة وتوسعة شبكة التنوير	158		158	-	-	-	المنطقة 5/3/1		

	العمومي									
11	دراسة وتعبيد طرق	100	99.47	100	-	-	-	المنطقة 4	x	
12	مشروع اقتناء شاحنة ضاغطة	190	154	-		154	-			x
13	مشروع اقتناء معدات	410	378	378	-	-	-	المنطقة 10/9/8/7		
14	مشروع صيانة طرق	100								
15	مشروع تنوير عمومي	300								
16	تهيئة ملاعب أحياء	90								
17	تهيئة مركز تجاري ومهني	328								
18	تهيئة محطة النقل البري	70								

**a) Suivi de la mise en œuvre des mesures prévu par les EE et des mesures correctives par projet**

**Phase travaux**

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et/ou CGEAC en cours des travaux du trimestre en cours			Non-efficacité relevée des mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) et préciser les mesures correctives prises	Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) à préciser et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et actions prises et/ou engagées par la commune
		B	C	oui	non	Si non préciser les raisons			
01	Aménagement marché municipale		x	x					
03	Projet éclairage public		x	x					
04	Acquisition d'une voiture		x						
05	Aménagement parc municipale		x	x					

06	voiries		x	x				
07	دراسة تطهير شبكة التنوير العمومي		x					
08	دراسة وتهيئة محطة النقل البري		x	x				
09	تهيئة فضاء لاحتواء الانتصاب الفوضوي		x					
10	دراسة وتوسعة شبكة التنوير العمومي		x					
11	دراسة وتعبيد طرقات		x					
12	مشروع اقتناء شاحنة ضاغطة		x					
13	مشروع اقتناء معدّات		x					
14	مشروع صيانة طرقات		x					
15	مشروع تنوير عمومي		x					
16	تهيئة ملاعب أحياء		x					
17	تهيئة مركز تجاري ومهني		x					
18	تهيئة محطة النقل البري		x					
19	مشروع تاهيل شبكة التنوير العمومي		x					

Remise en état des lieux à la fin des travaux : oui / non et préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

### Phase exploitation et maintenance

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et/ou CGEAC pour les projets en cours d'exploitation du trimestre en cours			Non-efficacité relevée des mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) et préciser les mesures correctives prises	Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) à préciser et mentionner les raisons et les actions prises et/ou engagées par la commune
		B	C	oui	non	Si non préciser les raisons		
01	Aménagement marché municipale		x	x				
02	Acquisition d'un camion nacelle		x					
03	Projet éclairage public		x	X				
04	Acquisition d'une voiture		X					
05	Aménagement parc municipale		X	X				
06	voiries		X	X				
07	Aménagement station de tprt terrestre		X	X				
08	Acquisition d'un camion équipé d'une benne tasseuse		x					

## b) Mécanisme de gestion des plaintes

**Tableau 3: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes**

Nom de la commune : commune de Haffouz Nom du point focal : sbouii souad Trimestre : 01	
Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période :	10
Résumé synthétique du type de plaintes :	sociale
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	10
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications) :	0

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

**Tableau4: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL.**

Nombre de plaintes portant sur les projets financés par le PDUGL enregistrées au cours de la période:	00
Résumé synthétique du type de plaintes :	-
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	00
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications):	00

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

### c) Récapitulatif :

- Nombre total de visites réalisées :
- Nombre total de non conformités relevées :
- Nombre total de nouvelles actions correctives lancées

- Nombre total d'actions correctives clôturées
  - Nombre de plaintes reçues
  - Nombre de plaintes traitées
  - Difficultés rencontrées
- d) Dossiers annexes**
- Pas de dossier en annexe.

*Le point focal*  
*Jmouii mansour*

*Le président de la commune*  
*Bahrouni chedly*